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Diante do mercado competitivo em que se situa a Construção Civil, a eficiência do orçamento 
se faz essencial para o sucesso da empresa em seus projetos. Nesse sentido, o presente 
trabalho se propõe a avaliar os impactos dos diferentes métodos para levantamento de 
quantitativos, com base em um estudo de caso realizado com um projeto de uma edificação 
comercial. Os totais dos serviços estudados foram determinados pela metodologia tradicional 
com projetos 2D fornecidos e a partir da tecnologia BIM (Building Information Modeling), 
com a modelagem 3D realizada. Desse modo, diante das divergências entre os resultados 
obtidos, constatou-se a maior precisão e agilidade proporcionadas pela tecnologia BIM, em 
contraposição à vulnerabilidade dos métodos tradicionais, cujas falhas podem alterar o 
orçamento de forma expressiva. Por fim, espera-se que o trabalho realizado possa ser um 
suporte para novas pesquisas acerca da tecnologia BIM, além de incentivar mudanças 
organizacionais e operacionais na indústria da Construção Civil. 
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Faced with the competitive market in which Civil Construction is located, an efficient cost 
estimate is essential for the success of the company in its projects. In this sense, this study 
intends to evaluate the impacts of different methods for quantitative surveying, based on a 
case study carried out with a commercial building design. The quantities of the services 
studied were determined by traditional methodology with 2D projects and by BIM (Building 
Information Modeling) technology, extracted from the elaborated 3D model. Therefore, due to 
the differences between the results obtained, greater precision and agility provided by the 
BIM technology was verified, as opposed to the vulnerability of traditional methods, whose 
failures can alter the cost estimate expressively. Finally, it is expected that the work carried 
out can be a support for new research on BIM technology, as well as encouraging 
organizational and operational changes in the Civil Construction industry. 
 





O custo final de uma construção deve ser cuidadosamente estimado, segundo a 
realidade e limitações da empresa, de modo a estabelecer com exatidão as quantias 
necessárias de cada insumo. Além disso, em obras públicas, a serem licitadas, é indispensável 
que os totais dos serviços sejam estabelecidos de forma correta, obtendo assim um custo final 
justo e coerente (LIMA, 2016). 
No entanto, os métodos convencionais utilizados para determinação de quantitativos 
a partir de projetos 2D em CAD (Computer Aided Design) incluem a determinação manual de 
medidas, cálculo de áreas e volumes e contagem de elementos, os quais demandam tempo, 
requerem conferências e retrabalhos e, como qualquer atividade humana, são passíveis de 
erros. Tais equívocos na definição dos totais podem influenciar de forma expressiva as 
estimativas de uma obra e resultar em custos adicionais não previstos (ALDER, 2006). 
Destaca-se ainda que a quantificação realizada pelos métodos tradicionais pode consumir de 
50% a 80% do tempo de um engenheiro orçamentista em um projeto (SABOL, 2008). 
Nesse sentido, a ferramenta BIM (Building Information Modeling) tem se destacado 
no cenário atual da Construção Civil, visto que garante inúmeros benefícios, como a 
parametrização dos elementos, comunicação direta entre os projetistas, verificação da 
compatibilidade entre os projetos e um eficiente planejamento da execução da obra.  
Por fim, embora o levantamento seja uma atividade imprescindível para a elaboração 
do orçamento, há pouco material e discussão a respeito do tema, em especial devido ao fato 
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das empresas considerarem seu conhecimento como estratégico e não o compartilhar 
(MELHADO e PINTO, 2015).  
Nesse contexto, o presente trabalho tem por finalidade analisar a influência que a 
tecnologia BIM exerce sobre o levantamento de quantitativos de um projeto de uma 
edificação comercial, a partir da comparação entre os resultados obtidos pela modelagem 3D 
e o método convencional. 
 
 
2. BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) 
 
 
O BIM é definido pelo National BIM Standard-United States (NBIS, 2015) como 
uma representação digital das características físicas e funcionais de uma edificação, se 
tornando assim uma base de informações acessível e confiável para tomada de decisões, 
durante todo o ciclo de vida. 
Com a tecnologia, pode-se extrair quantitativos precisos em qualquer etapa do 
empreendimento, promovendo assim estimativas de custo e a análise da viabilidade das 
soluções adotadas e materiais especificados para o projeto. Esses valores são atualizados de 
maneira automática, à medida que alterações são realizadas no software, o que elimina 
retrabalhos e reduz o tempo empregado pelo profissional de modo significativo. Ademais, a 
tecnologia restringe os erros do profissional, o que aproxima o orçamento elaborado ao valor 
real e minimiza imprevistos durante a execução da obra (EASTMAN et al., 2014). 
Desse modo, com o BIM, os engenheiros deixam de dedicar tempo em atividades 
operacionais para focar no nível estratégico, em prol da lucratividade do empreendimento 
(CICHINELLI, 2009). Segundo Eastman et al. (2014), os projetistas de diversas disciplinas 
podem trabalhar de maneira simultânea em um mesmo projeto, de modo que seja possível 
verificar com facilidade eventuais interferências entre eles. Tal ferramenta reduz o tempo, 
antes necessário para se realizar a compatibilização, e elimina a possibilidade de erros serem 
percebidos somente durante a execução da obra, aumentando a eficiência da construção. 
Eastman et al. (2014) afirmam ainda que os elementos, em uma modelagem BIM, 
são parametrizados a partir de regras que estabelecem sua geometria e demais características. 
Assim sendo, a atribuição de propriedades a um elemento desencadeia a singularidade de cada 
objeto, deixando de ser representado apenas por linhas e camadas como ocorre no sistema 
  
 
Revista CONSTRUINDO, Belo Horizonte. Volume 11, número 01, p. 49-51, Jan-Jul., 2019    44 
 
CAD tradicional. Ademais, a base de dados nos softwares BIM de elementos parametrizados 
favorece o estudo de alternativas viáveis para o projeto e auxilia na tomada de decisões 
(PADILHA, 2017). 
Além disso, a ferramenta permite o maior planejamento da execução da obra, 
determinando assim os quantitativos necessários para cada etapa de trabalho segundo o 
cronograma especificado. Salienta-se que, quando aplicada de maneira efetiva, garante ainda 
maior satisfação aos clientes com relação ao tempo, custo, segurança, qualidade e 
funcionalidade dos projetos realizados (TAKIM et al., 2013 apud NUNES e LEÃO, 2018). 
Por fim, com relação aos desafios do sistema BIM, cabe destacar, segundo Nunes e 
Leão (2018), a necessidade de qualificação e atualização profissional das empresas, além de 
alterar o relacionamento entre os projetistas e as demais equipes de modo expressivo, o que 
contribui para a resistência do setor da Construção Civil à implantação. Ademais, destaca-se 
que, a partir de um estudo comparativo realizado por Nunes e Leão (2018), verificou-se que a 
modelagem em BIM proporcionou uma melhoria de 11% no que se refere à eficácia do 
processo de desenvolvimento dos projetos, quando comparado à metodologia tradicional em 






A metodologia utilizada para o desenvolvimento do trabalho proposto é baseada na 
revisão bibliográfica seguida de estudo de caso, a partir do qual se realiza o levantamento de 
quantitativos com o processo tradicional e com a tecnologia BIM, elaborando o modelo 3D do 
projeto. Diante dos resultados obtidos, efetuou-se uma análise comparativa entre os métodos 
utilizados.  
O estudo de caso foi realizado a partir de um projeto-padrão do Tribunal de Justiça 
de Minas Gerais, o qual tem sido replicado para construção de diversos Fóruns. Ressalta-se 
que todos os projetos executivos da edificação, bem como as especificações técnicas da obra e 
demais informações foram obtidos a partir do Portal da Transparência, disponibilizados para 
licitação. Na Figura 1 é exibida a planta-baixa da região estudada do projeto.  
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Figura 1 – Projeto arquitetônico 2D 
 
Fonte: Portal da Transparência TJMG, 2018 (adaptada). 
Destaca-se que a modelagem e os levantamentos foram realizados com base nos 
projetos estruturais e arquitetônicos, sendo os totais determinados a partir das unidades 
fornecidas na planilha orçamentária da obra. Na Tabela 1, são apresentadas as categorias da 
planilha orçamentária em que constam os serviços estudados . 
Tabela 1 – Itens estudados da planilha orçamentária 
CÓDIGO DESCRIÇÃO CUSTO TOTAL 
A.06 Alvenarias e painéis R$ 121.003,62 
A.08 Esquadrias de madeira R$ 48.622,95 
A.09 Esquadrias metálicas R$ 156.826,96 
A.11 Revestimentos R$ 243.567,03 
A.12 Pisos R$ 111.634,68 
A.13 Soleiras, rodapés, peitoris e espala. R$ 31.469,03 
A.15 Pintura R$ 53.788,67 
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Para determinar os quantitativos a partir do método tradicionalmente exercido nas 
empresas, utilizou-se apenas os documentos fornecidos para licitação. Além disso, realizou-se 
o levantamento na tentativa de obter dados bem próximos à realidade, de maneira a promover 
a comparação entre as metodologias de forma efetiva.  
Por sua vez, a determinação dos totais com a tecnologia BIM foi realizada a partir da 
modelagem parcial do projeto com o software Autodesk Revit. A Figura 2 apresenta uma vista 
da modelagem 3D realizada, ocultando-se as lajes e os forros para melhor visualização. 
Figura 2 - Vista 3D 
 
Após a modelagem, foi possível criar tabelas de quantitativos de serviços e de 
levantamento de material, as quais se atualizam de maneira automática diante de eventuais 
alterações no projeto.  
 
 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
Com a conclusão dos levantamentos realizados, analisaram-se as divergências entre 
as metodologias estudadas, diante de aspectos qualitativos e quantitativos.  
Realizou-se então uma comparação entre os valores obtidos a partir de cada 
metodologia, determinando a variação percentual (%) para cada serviço e os custos, 
estipulados a partir dos custos unitários fornecidos na planilha orçamentária. Para 
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exemplificação, os resultados dos serviços do item A.06 da planilha da obra encontram-se na 
Tabela 2. A  
Figura 3, por sua vez, apresenta o gráfico de variação percentual de todos os serviços 
estudados, com exceção daqueles cujo total é definido em unidade, visto que sua discrepância 
foi nula. 










Alvenaria em tijolos cerâmicos 
furados esp. 9 cm 
M2 8,25 8,28 0,33% R$ 389,73 R$ 391,15 
Alvenaria em tijolos cerâmicos 
furados esp.19 cm 
M2 86,65 82,19 -5,14% R$ 6.516,95 R$ 6.181,51 
Divisórias anti-chamas h=210 cm M2 8,74 8,8 0,68% R$ 2.221,18 R$ 2.236,43 
Paredes em gesso acartonado para 
fechamento de prumadas - esp. 10 
cm 
M2 56,46 60,24 6,70% R$ 6.501,93 R$ 6.937,24 
 
Figura 3 - Variação percentual 
 
 
A partir dos resultados expostos, percebe-se que o fato das variações percentuais 
terem sido positivas e negativas mitigou a discrepância entre os métodos, com uma média de 
1,07%, representada por uma reta constante no gráfico da  
Figura 3. No entanto, para alguns serviços, a variação entre os totais obtidos foi 
significativa, o que revela uma deficiência na metodologia convencional quanto à precisão 
dos resultados. Tal disparidade pode variar de forma expressiva devido às diferentes 
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Ressalta-se ainda que o pequeno porte da modelagem realizada e a determinação de 
apenas um percentual dos serviços, a serem executados na obra, minimizaram as 
possibilidades de um levantamento manual com divergências mais expressivas. Cabe salientar 
os riscos de estabelecer valores equivocados, visto que podem afetar a tomada de decisões de 
uma empresa. 
Após a realização dos levantamentos, percebeu-se que alguns problemas podem levar 
à obtenção de quantitativos equivocados com o método tradicional. Como exemplo, 
destacam-se os itens de unidade, que precisam ser contados em cada planta dos pavimentos de 
um projeto, além de vãos de portas e janelas, bem como elementos estruturais, que podem não 
ser desconsiderados na determinação dos totais das alvenarias e revestimentos. Além disso, as 
informações necessárias para o levantamento, como dimensões e materiais utilizados, 
encontram-se dispersas pelos projetos e na especificação técnica. Muitas vezes os cortes 
representados nos projetos 2D não são suficientes para se obter informações acerca do projeto 
como um todo, podendo gerar dúvidas e interpretações equivocadas. Por fim, o orçamentista 
encontra-se vulnerável à inserção de fórmulas ou dados errôneos na planilha de levantamento. 
A modelagem da edificação, por sua vez, possibilita a exploração de alternativas 
possíveis para o projeto com maior facilidade, determinando assim a opção com maior 
viabilidade técnico-econômica. Além disso, facilita-se tanto a visualização do projeto como 
um todo, como um detalhe específico. 
No entanto, o uso do software pode fomentar o aumento significativo do tempo 
demandado para realização da modelagem e parametrização dos elementos, caso não haja 
domínio por parte dos profissionais da empresa. A criação das famílias e dos elementos 
também pode ser bastante exaustiva. 
Diante disso, verifica-se que confiabilidade, agilidade e maior precisão dos 




5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
Diante do estudo realizado, é possível perceber que a utilização da tecnologia BIM se 
faz necessária não só para minimizar a possibilidade de discrepâncias entre o orçamento e a 
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execução da obra, mas também para permitir melhor visualização do empreendimento e 
garantir sua compreensão a partir da parametrização dos elementos. 
Ressalta-se que o levantamento manual dos totais no plano bidimensional, além de 
não agregar valor ao produto final e demandar tempo expressivo do profissional, pode 
comprometer o orçamento, em especial no que se refere a construções de grande porte, 
acarretando em imprevistos e prejuízos financeiros expressivos. Assim, Ferreira e Santos 
(2007) afirmam que a representação 2D deveria ser utilizada somente para apresentar a versão 
final de um projeto desenvolvido e não como um instrumento para sua concepção e análise. 
Desse modo, a ferramenta BIM, como afirmam Santos et al. (2014), pode ser 
caracterizada como um excelente instrumento para concepção e gerenciamento, na medida em 
que os projetos, anteriormente em 2D, são traduzidos em informações precisas e de qualidade, 
antecipando erros de interpretação.  
Salienta-se que a precisão dos valores, extraídos de maneira automática, aumenta 
conforme o grau de desenvolvimento da modelagem. Nesse sentido, é preciso definir com 
clareza os objetivos que se pretende alcançar com o modelo, tendo em vista que o nível de 
informações e detalhamento pode variar de maneira significativa.  
No entanto, apesar da vantagem competitiva e dos diversos benefícios 
proporcionados pela tecnologia, a implantação requer um estudo e planejamento criteriosos, 
diante da sua complexidade e influência nos mais diversos setores de organização da empresa. 
Ademais, a carência de profissionais capacitados no mercado de trabalho pode ser suprimida 
com a maior inserção da tecnologia BIM nas universidades brasileiras, facilitando assim sua 
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